



SMART RURAL. Landa eremu adimendunak eta lehiakorrak. 3. fasea
2022KO EKINTZA PLANA

AURKIBIDEA

1. PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA	3
2. PROIEKTUAREN HELBURUAK	4
3. JARDUNBIDEAK.....	5
4. ESPERO DIREN EMAITZAK	6
5. LANKIDETZA EREMUA ETA BAZKIDE IZAN LITEZKEENAK	6
6. FINANTZAZIOA	7
7. AURREKONTUA.....	7
8. KRONOGRAMA.....	7

1. PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA

"Smart rural. Landa-ingurune adimendunak eta lehiakorak. 1. Fasea" proiektua aplikatzen zen lurraldeen erronkei eta beharrei erantzuteko erronkari aurre egiteko erronkan kokatzen gintuen, tokian tokiko indarguneak eta aktiboak kontuan hartuta, eta ibilbide-orri berri bat eraikita, kasu bakoitzean Euskadiko landa-eremuak lurralde adimendun bihurtzeko. Smart Village kontzeptuaren beraren irismena ulertzen lagunduko ziguten zenbait ekintza planteatzen zituen, Euskadiko landa-eremuak ingurune adimendun eta lehiakor bihurtzeko aukera gisa. Hori dela eta, lehen fasean, enfasi handiagoa eman zitzaion proiektua ezagutarazteari, bai Euskadin, bai Europako gainerako lekuetan, hedapen horrekin lotutako nazioarteko erakundeak bilatzen laguntzeari lagunduko zuelakoan.

Ildo beretik, proiektuaren bigarren fasean, "Smart rural. Landa-ingurune adimendunak eta lehiakorak. 2. fasea" taldea osatzen duten entitateen arteko jardunbide egokien trukea izan genuen ardatz, bai eta udalerrri pilotu bakoitzeko SMART VILLAGE estrategien garapena bermatzea ere.

Proiektuaren hirugarren eta azken fase honetan, "Smart rural. Landa-ingurune adimendunak eta lehiakorak. 3. Fasea": helburuak udalerrri pilotu bakoitzeko SMART VILLAGE estrategien garapena finkatzea, bai eta garapen horretarako beharrezkoak diren partaidetza-prozesuak garatzea, eta lantaldea osatzen duten erakunde elkartuen arteko jardunbide egokien trukea sendotzea dira, horretarako beharrezkoak diren tokiko eta nazioarteko azterketa-bisitekin.

Memoria honetako hurrengo puntuetan jasotzen diren ekintzak, beraz, 2022eko urtarriletik abendura bitarteko aldiari dagokion bigarren fase honetan jorratuko dira.

2. PROIEKTUAREN HELBURUAK

Smart Rural proiekturako lehen fasean definitu ziren eta bigarren fase honetarako indarrean jarraitzen duten helburu orokorrak honako hauek dira:

- “Herri adimendun” kontzeptua Euskadiko landa eremuen errealitateetara moldatzea.
- Tokiko garapen adimenduneko beste ekimen batzuk ezagutzea eta bakoitzaren ezagutzen trukaketa ahalbidetzea.
- Landa eremuak garatzeko modu berriak barneratzea eta gure egitea, “herri adimendunak” kontzeptua oinarri hartuta, landa eremuen garapenean inplikaturik dauden agenteak gaituz eta ahaldunduz.
- Prozesu malgu bat diseinatzea, halako prozesuko faseen ostean erdietsi nahi den emaitza lortzeko; parte hartzen duten agenteekin batera eginiko lanari esker lortutako know-howa baliatuko dugu horretarako.

3. JARDUNBIDEAK

Hirugarren fase honetan, eutsi egin zaie aurreko fasean hasitako eta osorik gauzatu ezin izan ziren jarduera-ildoei, hau da, elkartutako erakundeen arteko trukeei, bai eta bisita teknikoak egiten jarraitzeari ere. Era berean, aurreko lerroak indartu egin dira proiektuaren aurreko faseetan sortutako behar eta interesekin. Azpimarratzekoa da, halaber, III. fase hau proiektuaren azken fasea dela, LEADER 2014-2020 programazio-aldia amaitu delako (dagokion 2021-2022 trantsizio-aldiarekin batera). Beraz, aipatutako gogoeta horiek guztiak kontuan hartuta, " Smart rural. Landa-ingurune adimendunak eta lehiakorak. 2021. 3. Fasea" proiektuaren ekintza-ildoak hauek dira:

EUROPAKO ESPARRUAN

1. Europako bazkideen arteko lankidetzak-hitzarmena sinatzea 2022rako datuak eguneratzeko.
2. Erakunde bazkideen artean ezagutzak trukatzeko, ikaskuntza-sareak finkatzeko:
 - a) Jardunbide egokiak identifikatzea eta horiek dokumentu bateratu batean biltzea, 2021ean bazkideekin adostutako interes komuneko gaiei erantzunez:
 - Energia garbia eta Smart energia-soluzioak edo soluzio adimendunak
 - Digitalizazioa e-zerbitzuen edo zerbitzu elektronikoen bidez
 - Gizarte-berrikuntza
 - Hub-ak eta coworking-ak
 - b) Ikasketa bisitak bazkideen jatorrizko herrialdeak aztertzeko: Irlanda, Polonia eta Espainia (Euskadi).
 - c) Urte amaierako webinarra antolatzea, gainerako erakunde bazkideekin lankidetzan, proiektuaren ondorio garrantzitsuenak biltzeko eta zabaltzeko.

TOKIKO ESPARRUAN (EUSKADI)

3. Euskadiko udalerrri pilotu bakoitzerako Smart estrategien eraikuntza sendotzea eta baterako sorkuntzako prozesuen bidez irtenbideak batera bilatzea:
 - a) Udalerrri pilotu bakoitzari banakako laguntza ematea, honako helburuekin:
 - 1) Estrategia garatzen laguntzeko.
 - 2) Estrategiaren kontrastea gainerako udal-korporazioarekin planifikatzeko eta egiteko laguntza ematea.
 - 3) Estrategiaren biztanleria planifikatzeko eta kontrastatzeko, partaidetza-prozesuen bidez laguntza ematea.
 - 4) Estrategien betetzea amaitzen laguntzeko bai eta hura etorkizunean ezartzeko ibilbide-orria marrazten laguntzeko ere
 - b) Baterako prestakuntza-ekintza saioak egitea, I. eta II. fasean hasitako jarraipena direnak, estrategien esparruan erabili beharreko metodologiak ikasteko eta partekatzeko.

- c) Ikasketa bisitak Euskadiko udalerrri pilotuen artean.
4. Proiektua komunikatzeko eta zabaltzeko oinarriak ezartzea parte hartzen duten erakundeei zuzenduta

4. ESPERO DIREN EMAITZAK

Hauek dira espero diren emaitzak:

- Europako lankidetzarekin batera Jardunbide Egokien dokumentu bat lortzea, zehaztutako gaietan bazkideen herrialde bakoitzeko proiektu nabarmenenak jasoko dituen.
- Lortutako emaitzak eta ondorioak Euskadiko udalerrri pilotuetara eramatea.
- Udalerrri pilotuen Smart estrategiak amaitzea.
- Komunikazio-estrategia bat adostea, proiektuari eta haren ondorioei zabalkundea emateko.

5. LANKIDETZA EREMUA ETA BAZKIDE IZAN LITEZKEENAK

El ámbito de cooperación para esta fase 2 será el transnacional.

Taldea osatuko duten entitateak 3 dira, Mendinetz gain, eta honako hauek dira:

- **LAG Pohjois-Satakunta**, Finlandiako. Taldeko liderra izango den TET da. Smart gaietan aitzindaria den herrialde batekoak dira, eta esperientzia handia dute lankidetzaproiektuetan.
- **LAG County Wicklow Partnership**, de Irlandakoa. Mendinetentzat interes berezia duen TET bat da, antolaketan askotariko proiektuak biltzen dituelako eta Euskadiko landa-errealitatearekin antzekotasuna dutelako.
- **LGD Kraina Trzech Rzek**, Poloniakoa. Esperientzia gutxi badute ere, beste nazioz gairik lankidetzaproiektu batean ari dira elkarlanean Eslovakiarekin eta eskualdeko beste proiektu batzuekin.

6. FINANTZAZIOA

Proiektua finantzatzeko, EAEko aurrekontu orokorretatik % 20 jasoko da eta FEADER funtsetatik % 80.

7. AURREKONTUA

Proiektuaren fase honetarako ezarritako aurrekontua honako hau da:

SMART RURAL PROIEKTUA. III. Fasea	
GASTUAK	2022. URTEA
Pertsonal gastuak	47.319
SMART RURAL proiektuko ekintzek eragindako gastuak	22.681
GUZTIRA	70.000

8. KRONOGRAMA

Proiektua memoria honetan jasotako parametroen arabera gauzatzeko prestatutako kronograma 2022eko urtarriletik abendura bitartean gauzatuko da.

Jarrian, kronograma xehatua aurkezten da, ezarritako ekintzekin eta ekintza-plan hau aurkezteko egunean izan duten aurrerapenarekin:

